

Untitled Gantt Project

21 oct 2024

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

2 oct 2024 - 12 oct 2024

Progreso

0%

Tarea

16

Recursos

0

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Distinguir Usuarios	2/10/24	2/10/24
Agregar columna admin al modelo users	2/10/24	2/10/24
Agregar metodo admin? a users	2/10/24	2/10/24
Modificar login en server.rb para intgrar el nuevo tipo de usuario	2/10/24	2/10/24
Crear vista de menu de administrador	2/10/24	2/10/24
Agregar ruta en server para menu de administrador	2/10/24	2/10/24
Crear un usuario administrador para hacer pruebas	2/10/24	2/10/24
Permitir al usuario administrador el alta de preguntas	7/10/24	9/10/24
Crear vista de alta de preguntas	7/10/24	7/10/24
Agregar rutas en server para el alta de preguntas	8/10/24	9/10/24
Permitir al usuario administrador hacer consultas	10/10/24	11/10/24
Crear vista de consultas para administrador	10/10/24	10/10/24
Agregar metodo correct_option a question	10/10/24	10/10/24
Modificar vista de lesson	11/10/24	11/10/24
Agregar ruta en server para consultas de administrador	11/10/24	11/10/24
Restringir acceso a rutas segun el tipo de usuario	11/10/24	11/10/24




Diagrama de recursos

		octubre 2024									
Nombre	Función	1	2	3	4	7	8	9	10	11	